



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Decreto

IL DIRETTORE CENTRALE

**Vista** la determina a contrarre Decreto n. 30 del 06/03/2020 con la quale il dirigente della Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo, Dott. l’Ing. Giuseppe Paduano, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento ed autorizzato, in ottemperanza all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante procedura di gara aperta, a procedere all’acquisto di:

Lotto 1: n. 25 autoveicoli a due assi a trazione integrale con impianto scarrabile CIG 8241860607;

Lotto 2: n. 7 autoveicoli a quattro assi con impianto scarrabile CIG 8241885AA7;

Lotto 3: n. 25 moduli per antincendio boschivo scarrabili da caricare su autocarri con impianto scarrabile CIG 8241917511;

Lotto 4: n. 5 cisterne per il trasporto di acqua scarrabili da installare su autocarri a quattro assi CIG 8241926C7C; da destinare ai servizi di soccorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed alla stipula del contratto di fornitura con l’impresa aggiudicataria, nonché agli adempimenti conseguenti;

**Visto** il Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Supplemento S 060 del 25/03/2020, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5<sup>a</sup> Serie Speciale n. 36 del 27/03/2020;

**Visto** il Decreto n. 38 del 18/02/2021 di aggiudicazione del lotto n. 3 alla Soc. Rosenfire srl per l’importo complessivo netto di € 920.000,00, per la fornitura di n. 25 moduli antincendio boschivo scarrabili da caricare su autocarri con impianto scarrabile;

**Visto** che nella predetta determina e negli atti di gara è stata prevista che eventuali ulteriori modifiche migliorative, a titolo gratuito ed a titolo oneroso nei limiti consentiti dalla legge, qualora necessarie, saranno approvate con appositi atti di variante, sentito il parere del Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC), senza tuttavia alterare le caratteristiche essenziali della fornitura.

**Visto** il contratto n. 8367 di rep. del 15/04/2021 CIG 8241917511 stipulato con la Soc. Rosenfire srl per la fornitura di n. 25 moduli per antincendio boschivo scarrabili da caricare su autocarri con impianto scarrabile approvato con decreto n. 136 del 04/05/2021, registrato in data 14/05/2021 all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell’Interno e alla Corte dei Conti in data 25/05/2021;

**Vista** la disposizione prot. n. 19121 del 24/06/2021 di nomina del D.E.C. Ing. Luigi Palestini;

**Visto** il verbale del 01/07/2021 del DEC, acquisito al protocollo in data 06/07/2021 al n. 20272;

**Vista** la proposta del 02/07/2021 acquisita in ingresso in data 06/07/2021 al protocollo n. 20272 della Soc. Rosenfire Srl di modifiche migliorative sull’intera fornitura, elaborata a seguito della visita di sorveglianza, per un ammontare netto complessivo di € 7.435,00, per ciascun modulo, per una spesa complessiva netta di € 185.875,00, per 25 moduli, importo oltre i limiti consentiti dalla legge;

**Vista** la nota prot. n. 21649 del 20/07/2021 inviata al RUP, ing. Giuseppe Paduano ed al DEC ing. Luigi Palestini, di precisazione e di richiesta di conoscere quali delle modifiche sono da considerare vantaggiose, convenienti e fattibili, per l’intera fornitura di n. 25 moduli, nonché della congruità dei prezzi offerti;

**Vista** la nota prot. n. 25353 del 29/07/2021 acquisita al protocollo in ingresso pari data al 22736 del RUP, ing. Giuseppe Paduano ed al DEC ing. Luigi Palestini ove si ritiene d’interesse per l’Amministrazione le seguenti modifiche migliorative a titolo oneroso:

- Item 01.Lancia erogatrice alta pressione TURBINE EVOLUTION con innesto rapido(Q.tà per modulo: 1), prezzo unitario netto: € 92,00;
- Item 03.Costruzione fissaggio sotto scocca per contenimento scala a sfilo(Q.tà per modulo: 1), prezzo unitario netto: € 373,00;
- Item 04. Kit composto da nr 2 Casse di contenimento costruite in materiale plastico con relativi fissaggi(Q.tà per modulo: 1),prezzo unitario netto: € 136,00;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

dichiarando altresì la congruità dei prezzi offerti che comportano un costo aggiuntivo netto per ciascun modulo di € 601,00, che implica un costo aggiuntivo per i n.25 moduli AIB in fornitura di € 15.025,00, al netto dell'IVA. L'importo complessivo netto di offerta per le modifiche migliorative (a titolo oneroso), è di € **15.025,00** ed è ritenuto quindi congruo e rientra nei limiti di legge in adempimento dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**Vista** la nota prot. n. 22849 del 30/07/2021 inviata alla Soc. Rosenfire srl, al RUP ed al DEC di approvazione della livrea e di autorizzazione dell'esecuzione anticipata delle modifiche solo sull'unità prototipo, per esigenze di fornitura ed approntamento dell'unità prototipo, ribadendo comunque che le predette modifiche dovranno essere recepite, per l'intera fornitura, nel relativo atto di variante da approvare secondo le formalità in relazione alle vigenti norme;

Circa la cauzione a garanzia del contratto, in adempimento della facoltà prevista dall'art. 103, al comma 11, del D. Lgs. 50/2016, la stessa non è richiesta poiché le modifiche oggetto di variante hanno una bassa incidenza sulla fornitura e la Società è considerata di comprovata solidità e l'importo offerto è ritenuto congruo dall'Amministrazione.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero e non sussiste, nella fattispecie, obbligatorietà da parte di questa Stazione appaltante di redazione del D.U.V.R.I.

**Visto** che ricorrono i presupposti per la stipula di un atto di variante in adempimento dell'art. 106 del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## DETERMINA A CONTRARRE

Si approvano le premesse.

L'Ufficio Macchinario e Attrezzature provvede, in adempimento dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla stipula di un apposito atto di variante al contratto n. 8367 di rep. del 15/04/2021 CIG 8241917511, mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con firma in modalità digitale, con la Soc. Rosenfire Srl, secondo gli atti richiamati in narrativa per l'esecuzione delle modifiche migliorative sull'intera fornitura di n. 25 unità, a titolo oneroso, sinteticamente riportati nel seguente:

- Item 01.Lancia erogatrice alta pressione TURBINE EVOLUTION con innesto rapido(Q.tà per modulo: 1), prezzo unitario netto: € 92,00;
- Item 03.Costruzione fissaggio sotto scocca per contenimento scala a sfilo(Q.tà per modulo: 1), prezzo unitario netto: € 373,00;
- Item 04. Kit composto da nr 2 Casse di contenimento costruite in materiale plastico con relativi fissaggi(Q.tà per modulo: 1),prezzo unitario netto: € 136,00;

Le condizioni contrattuali rimangono le stesse del contratto n. 8367 di rep. Del 15/04/2021, pertanto i termini di approntamento al collaudo restano quelle prescritte ed approvate.

La spesa graverà sul pertinente capitolo di spesa.

In considerazione della natura della fornitura oggetto di fornitura, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., non sussiste l'obbligo di procedere alla predisposizione del D.U.V.R.I. di cui ai commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

Le predette modifiche migliorative ammontano complessivamente a € 15.025,00, al netto dell'IVA; L'ammontare complessivo, IVA compresa nella misura del 22%, è di € 18.330,50. Il prezzo è ritenuto congruo.

Il R.U.P. è il D.S. ing. Giuseppe Paduano. Il dirigente dell'Ufficio Macchinario e Attrezzature il dirigente ing. Antonino Casella.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Barberi

(firma in modalità digitale ai sensi di legge)