



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MACCHINARIO E ATTREZZATURE

Roma, data del protocollo

Ala Rosenfire S.r.l.
rosenfire@pec.it
e, p.c.: Alla Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e A.B .
Sede
Al RUP – D.S. Giuseppe Paduano
presso Comando VV.F. Potenza
Al D.E.C. Dott. Ing. Luigi Palestini
Presso DCEST e AB

OGGETTO: Contratto n. 8367 di rep. del 15/04/2021 per la fornitura di n. 25 moduli per antincendio boschivo scarrabili - CIG 8241917511. **Atto di variante a titolo oneroso per modifiche migliorative su n. 25 moduli.**

Con riferimento alla fornitura, al contratto stipulato con codesta Società, in relazione ai documenti del presente atto di variante (e costituenti parte integrante del medesimo atto di variante), di seguito riportati:

- verbale del 01/07/2021 del DEC, acquisito al protocollo in data 06/07/2021 al n. 20272;
- proposta del 02/07/2021 acquisita in ingresso in data 06/07/2021 al protocollo n. 20272 della Soc. Rosenfire Srl di modifiche migliorative sull'intera fornitura, elaborata a seguito della visita di sorveglianza, per un ammontare netto complessivo di € 7.435,00, per ciascun modulo, per una spesa complessiva netta di € 185.875,00, per 25 moduli, importo oltre i limiti consentiti dalla legge;
- nota prot. n. 21649 del 20/07/2021 inviata al RUP, ing. Giuseppe Paduano ed al DEC ing. Luigi Palestini, di precisazione e di richiesta di conoscere quali delle modifiche sono da considerare vantaggiose, convenienti e fattibili, per l'intera fornitura di n. 25 moduli, nonché della congruità dei prezzi offerti;
- nota prot. n. 25353 del 29/07/2021 acquisita al protocollo in ingresso pari data al 22736 del RUP, ing. Giuseppe Paduano ed al DEC ing. Luigi Palestini ove si ritiene d'interesse per l'Amministrazione eseguire le seguenti modifiche migliorative a titolo oneroso:
 - Item 01. Lancia erogatrice alta pressione TURBINE EVOLUTION con innesto rapido (Q.tà per modulo: 1), prezzo unitario netto: € 92,00;
 - Item 03. Costruzione fissaggio sotto scocca per contenimento scala a sfilo (Q.tà per modulo: 1), prezzo unitario netto: € 373,00;
 - Item 04. Kit composto da nr 2 Casse di contenimento costruite in materiale plastico con relativi fissaggi (Q.tà per modulo: 1), prezzo unitario netto: € 136,00;dichiarando altresì la congruità dei prezzi offerti che comportano un costo aggiuntivo netto per ciascun modulo di € 601,00, che implica un costo aggiuntivo per i n. 25 moduli AIB in fornitura di € 15.025,00, al netto dell'IVA

Con nota prot. n. 22849 del 30/07/2021 inviata alla Soc. Rosenfire srl, al RUP ed al DEC di approvazione della livrea, è stata autorizzata l'esecuzione anticipata delle modifiche solo sull'unità prototipo, per esigenze di fornitura ed approntamento dell'unità prototipo. Si ratifica la predetta autorizzazione e si commissiona l'esecuzione e la realizzazione delle modifiche migliorative in argomento per l'intera fornitura di n. 25 unità.

Le modifiche oggetto del presente atto di variante dovranno essere approvate dagli Uffici di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MACCHINARIO E ATTREZZATURE

riscontro secondo le formalità di rito e, per le 24 unità in fornitura, dovranno essere realizzate dopo la comunicazione di registrazione del decreto di approvazione dell'atto di variante da parte degli Uffici di riscontro.

L'importo complessivo netto di fornitura per le modifiche migliorative (a titolo oneroso), è di € 15.025,00 ed è ritenuto congruo e rientra nei limiti di legge in adempimento dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L'importo complessivo comprensivo di IVA, calcolata nella misura del 22%, è pari a € 18.330,50. L'esigibilità della spesa è prevista nel 2021/2022, in funzione della conseguente consegna dell'intera fornitura, anche per partite parziali di consegna.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero e non sussiste, nella fattispecie, obbligatorietà da parte di questa Stazione appaltante di redazione del D.U.V.R.I..

Le condizioni contrattuali rimangono quelle originariamente previste nel contratto n. 8367 di rep. del 15/04/2021 per la fornitura di n. 25 moduli per antincendio boschivo scarrabili - CIG 8241917511 stipulato con la Soc. Rosenfire S.r.l., anche in relazione alle clausole di tracciabilità dei flussi finanziari.

I termini di approntamento al collaudo, restano quelli originariamente previsti nel contratto principale..

Codesta Impresa dovrà altresì fornire, alla Commissione di collaudo ed all'Amministrazione, la certificazione e la documentazione ed i disegni tecnici aggiornati anche con gli interventi di cui al presente atto.

La verifica di regolare esecuzione degli interventi migliorativi sarà attestata dal D.E.C. ed anche dalla Commissione di collaudo, all'uopo incaricata, dopo l'approntamento al collaudo delle unità in fornitura.

Si applicano al presente atto tutti gli adempimenti di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

Si chiede di comunicare il conto corrente dedicato ed i soggetti autorizzati ad operarvi, se diverso da quello recepito nel predetto contratto n. 8367 di rep. del 15/04/2021 - CIG 8241917511.

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DEI FLUSSI FINANZIARI – Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il pagamento avverrà, per motivi tecnici e amministrativi, entro 60 giorni decorrenti dalla verifica di regolare esecuzione degli interventi migliorativi, connessi comunque agli adempimenti contrattuali successivi al collaudo dell'intera fornitura, salvo quanto disposto dall'art. 3 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i.

L'esigibilità del credito è prevista nell'anno 2021/2022, in relazione a:

- gli adempimenti in materia di finanza pubblica "impegni pluriennali ad esigibilità (IPE)", in applicazione dell'art. 34 della legge 196/2009, come sostituito dall'art. 3 del D. Lgs. 93/2016, successivamente modificato e integrato da D. Lgs. n. 29 del 16/03/2018;
- gli adempimenti di collaudo, accettazione e consegna della fornitura.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
UFFICIO MACCHINARIO E ATTREZZATURE

Circa la cauzione a garanzia del contratto, in adempimento della facoltà prevista dall'art. 103, al comma 11, del D. Lgs. 50/2016, la stessa non è richiesta poiché le modifiche oggetto di variante hanno una bassa incidenza sulla fornitura e la Società è considerata di comprovata solidità e l'importo offerto è ritenuto congruo all'Amministrazione.

La fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le modalità previste dalla legge ed intestata a: Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio macchinario e attrezzature – Via Cavour n. 5, 00184 Roma, codice fiscale 80 219 290 584. Il Codice Univoco Ufficio è : 4KVKLC - Denominazione IPA Ufficio: DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO – DCRISLOG - AREA VI – MACCHINARI E MATERIALI. Dovrà contenere tutte le indicazioni contrattuali (CIG, etc...). Il Codice Univoco Ufficio: 4KVKLC - Denominazione IPA Ufficio: DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO – DCRISLOG - AREA VI – MACCHINARI E MATERIALI.

Il responsabile unico del procedimento è il D.S. Dott. Ing. Giuseppe Paduano.

Il responsabile del presente procedimento è lo scrivente dirigente dell'Ufficio, Dott. Ing. Antonino Casella.

Il presente atto di variante è firmato digitalmente e deve essere restituito firmato digitalmente, per accettazione e conferma, all'indirizzo email: ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it.

IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Antonino Casella

(firmato in modalità digitale ai sensi di legge)

PER ACCETTAZIONE E CONFERMA

Rosenfire Srl

(firmato in modalità digitale ai sensi di legge)

Allegati: vari