



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto il contratto n. 8099 di rep. del 28/12/2016, stipulato con la Soc. Iveco spa Stabilimento Mezzi Speciali con sede in Brescia, per la fornitura di n° 30 autopompeserbatoio mod. TLF 20/25 MAXI CITY allestite su autotelaio IVECO EURO CARGO ML 180E30 Euro 5 CIG 65954311D7, approvato con il Decreto n. 594 del 29/12/2016 registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Interno in data 18/01/2017 al SIRGS 44210 – Cap. 7325/01 – visto regolarità contabile n. 15 ED ALLA Corte dei Conti in data 02/03/2017, alla sezione Interno, Foglio n.445;

Visto il verbale di sorveglianza del 06/07/2017;

Visto l'atto di variante n. 20609 dell'11/07/2017 per modifiche migliorative inviato alla soc. Iveco spa e non sottoscritto per parziali formulazioni di offerta, come precisato dalla società medesima con la nota del 13/07/2017 rif. 097 protocollata in ingresso in data 14/07/2017 al n. 20871;

Vista la proposta della soc. Iveco spa Stabilimento Mezzi Speciali del 24/07/2017 rif. 0101/Bis protocollata in ingresso in data 26/07/2017 al n. 21981 di modifiche migliorative a titolo oneroso ed a titolo gratuito da eseguire sull'unità prototipo e, dopo favorevole collaudo anche sulle restanti unità in fornitura, meglio precisate nel seguito:

Modifiche migliorative a titolo gratuito:

- spostamento del generatore oleodinamico;
- abbassamento del posizionamento della colonna fari tale da abbassare l'altezza dei corpi illuminanti;
- predisposizione di plafoniere con protezione antiurto sul tetto furgonatura (imperiale);
- chiusura della furgonatura laterale senza alterare l'angolo d'uscita del veicolo;
- sollevazione del cassetto porta batterie;
- sostituzione del faro brandeggiabile previsto sul tetto, con uno da riporsi in cabina;
- implementazione di idoneo isolamento termico e acustico della cabina;
- realizzazione di contenitore porta maschere;
- realizzazione illuminazione gradini;
- verifica predisposizione sistema di raffreddamento della presa di forza;
- predisposizione di un sistema di riavvolgimento del rullo in manuale facilmente utilizzabile dall'operatore sul piano stradale;
- bocche di carico serbatoio acqua adatte per riempimento a pressione di 12 atmosfere;
- attacco mandata anteriore da UNI 45 anziché UNI 70;
- sistemazione 4 borse da intervento da realizzarsi al di sotto delle sedute della cabina equipaggio;
- eliminazione dei 2 scaffali posti frontalmente agli operatori;
- maniglie posteriori di lunghezza ridotta;
- sostituzione del sistema chiusura vetri porte posteriori;
- collegamento flessibile tra la marmitta e l'elemento finale di scarico.

Modifiche migliorative a titolo oneroso:

- riposizionamento pannello pompa e contestuale traslazione dei manometri;
- barriera frangiflutto in direzione longitudinale;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

L'importo unitario netto di offerta, per le modifiche migliorative a titolo oneroso, è di € 2.400,00 ed è ritenuto congruo e rientra nei limiti di legge in adempimento dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

L'importo complessivo delle varianti a titolo oneroso, per l'unità prototipo della fornitura, al lordo dell'IVA calcolata nella misura del 22% è pari a € 2.928,00.

Circa la cauzione a garanzia del contratto, in adempimento della facoltà prevista dall'art. 103, al comma 11, del D. Lgs. 50/2016, la stessa non è richiesta poichè le modifiche oggetto di variante hanno una bassa incidenza sulla fornitura dei veicoli e, la Società è considerata di comprovata solidità e, l'importo offerto è ritenuto congruo dall'Amministrazione.

L'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero e non sussiste, nella fattispecie, obbligatorietà da parte di questa Stazione appaltante di redazione del D.U.V.R.I.

Visto che ricorrono i presupposti per la stipula di un atto di variante in adempimento dell'art. 106 del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA A CONTRARRE

L'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature provvede, in adempimento dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla stipula di un apposito atto di variante al contratto n. 8099 di rep. del 28/12/2016 - CIG 65954311D7, mediante scrittura privata con sottoscrizione in forma digitale, con la Soc. Iveco spa Stabilimento Mezzi speciali, secondo la proposta della soc. Iveco spa del 24/07/2017 rif. 0101/Bis protocollata in ingresso in data 26/07/2017 al n. 21981 di modifiche migliorative a titolo oneroso ed a titolo gratuito da eseguire sull'unità prototipo, come meglio precisate nel seguito:

Modifiche migliorative a titolo gratuito:

- spostamento del generatore oleodinamico;
- abbassamento del posizionamento della colonna fari tale da abbassare l'altezza dei corpi illuminanti;
- predisposizione di plafoniere con protezione antiurto sul tetto furgonatura (imperiale);
- chiusura della furgonatura laterale senza alterare l'angolo d'uscita del veicolo;
- sollevazione del cassetto porta batterie;
- sostituzione del faro brandeggiabile previsto sul tetto, con uno da riporsi in cabina;
- implementazione di idoneo isolamento termico e acustico della cabina;
- realizzazione di contenitore porta maschere;
- realizzazione illuminazione gradini;
- verifica predisposizione sistema di raffreddamento della presa di forza;
- predisposizione di un sistema di riavvolgimento del rullo in manuale facilmente utilizzabile dall'operatore sul piano stradale;
- bocche di carico serbatoio acqua adatte per riempimento a pressione di 12 atmosfere;
- attacco mandata anteriore da UNI 45 anziché UNI 70;
- sistemazione 4 borse da intervento da realizzarsi al di sotto delle sedute della cabina equipaggio;
- eliminazione dei 2 scaffali posti frontalmente agli operatori;
- maniglie posteriori di lunghezza ridotta;
- sostituzione del sistema chiusura vetri porte posteriori;
- collegamento flessibile tra la marmitta e l'elemento finale di scarico.

Modifiche migliorative a titolo oneroso:

- riposizionamento pannello pompa e contestuale traslazione dei manometri;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

- barriera frangiflutto in direzione longitudinale.

L'importo unitario netto di offerta, per le modifiche migliorative a titolo oneroso, è di € 2.400,00 ed è ritenuto congruo e rientra nei limiti di legge in adempimento dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

L'importo complessivo delle varianti a titolo oneroso, per l'unità prototipo della fornitura, al lordo dell'IVA calcolata nella misura del 22% è pari a € 2.928,00.

Circa la cauzione a garanzia del contratto, in adempimento della facoltà prevista dall'art. 103, al comma 11, del D. Lgs. 50/2016, la stessa non è richiesta poichè le modifiche oggetto di variante hanno una bassa incidenza sulla fornitura dei veicoli e, la Società è considerata di comprovata solidità e, l'importo offerto è ritenuto congruo dall'Amministrazione.

E' nominato RUP il dirigente dell'Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature il Dott. Ing. Adriano De Acutis.

Roma, li 24/07/2017

IL DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)