
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI PALERMO

Oggetto dei Lavori
Lavori di Manutenzione Straordinaria dei Servizi

Igienici della Sede Centrale del Comando
provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo

GEN.02 Cronoprogramma dei Lavori

- : -Scala

Aggiornamento REV_00

Palermo - 30/06/2022

Sede  di  Servizio SEDE  CENTRALE  -  via  Scarlatti n° 16 - PA

Il ComandanteIl RUP I Progettisti

(Ing. Davide Di Franco) (Ing. Davide Di Franco) (Ing. Marcello Zambito Marsala) (Ing. Sergio Inzerillo)

"In  periculo  vitam  agere"

CIG: 92966237FD - CUP: F72H22000370001



ID Nome attività Durata

1 Durata Lavori 90 gt
2 Allestimento area di cantiere 1 gt
3 Bagno Piano Terra 20 gt
4 Demolizioni 2 gt
5 Impianto di Scarico 3 gt
6 Impianto Idrico 3 gt
7 Impianto Elettrico 3 gt
8 Opere Edili 9 gt
9 Bagno Piano Ammezzato 10 gt
10 Demolizioni 2 gt
11 Impianto di Scarico 2 gt
12 Impianto Idrico 2 gt
13 Impianto Elettrico 1 gt
14 Opere Edili 3 gt
15 Bagno Piano Primo Lato Sud 13 gt
16 Demolizioni 2 gt
17 Impianto di Scarico 2 gt
18 Impianto Idrico 3 gt
19 Impianto Elettrico 1 gt
20 Opere Edili 5 gt
21 Bagno Piano Primo Lato Nord 13 gt
22 Demolizioni 2 gt
23 Impianto di Scarico 2 gt
24 Impianto Idrico 3 gt
25 Impianto Elettrico 1 gt
26 Opere Edili 5 gt
27 Bagno Piano Secondo Lato Sud 15 gt
28 Demolizioni 2 gt
29 Impianto di Scarico 2 gt
30 Impianto Idrico 3 gt
31 Impianto Elettrico 2 gt
32 Opere Edili 6 gt
33 Bagno Piano Secondo Lato Nord 14 gt
34 Demolizioni 2 gt
35 Impianto di Scarico 2 gt
36 Impianto Idrico 3 gt
37 Impianto Elettrico 2 gt
38 Opere Edili 5 gt
39 Colonna di Scarico Esterna lato Sud3 gt
40 Smobilizzo area di cantiere 1 gt
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