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7.1 Illustrazione delle schede di intervento 

Nelle pagine che  seguono  sono  riportate  le  schede di alcuni  interventi  realizzati 
per  la  messa  in  sicurezza  di  beni  monumentali,  rappresentativi  delle  varie 
casistiche che si sono incontrate nel territorio abruzzese colpito dal sisma. 

Le schede sono articolate secondo lo schema organizzativo in Figura 7.1: 

 
Figura 7.1  Schema organizzativo della scheda di intervento. 
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Gli  interventi  sono  stati  suddivisi  in  gruppi  omogenei  in  relazione  alle 
caratteristiche costruttive e di complessità. 

Il  primo  gruppo  è  costituito  dagli  interventi  ordinari,  che  sono  quelli  che 
costituiscono  la maggior parte degli  interventi di messa  in  sicurezza. Per questo 
gruppo  il  principio  base  della  standardizzazione  dei materiali  e  delle  soluzioni 
tecniche predimensionate ha portato a risposte particolarmente efficaci anche  in 
termini di riduzione dei tempi di realizzazione (Vademecum STOP). 

Il secondo gruppo riporta degli esempi di interventi complessi, che si distinguono 
per  le  particolarità  dovute  alle  caratteristiche  geometrico‐dimensionali  degli 
edifici,  alla  loro  rilevanza  e  alle  elevate  difficoltà  tecniche  di  realizzazione, 
soprattutto  in un contesto di emergenza.  In questi casi  le soluzioni adottate non 
sono  standardizzabili, ma  la  loro  realizzazione  ha  consentito  di  incrementare  il 
know how del Corpo Nazionale con positive ricadute anche nelle attività ordinarie 
di messa in sicurezza post sisma. 

L’ultimo  gruppo  riporta  degli  esempi  di  interventi  con  ponteggi  metallici, 
realizzati  con  la  tecnologia dei  tubi e giunti. Questa  tecnologia non è  fra quelle 
standardizzate  e  riportate  nel  Vademecum  STOP  in  quanto  destinata  a  casi 
particolari,  per  i  quali  questa  opzione  può  considerarsi  più  vantaggiosa  in  virtù 
delle  condizioni  intrinseche  dell’edificio  e  del  danno  o  per  le  condizioni  al 
contorno (accessibilità, trasportabilità del materiale). 

Va qui osservato  che  la messa a punto del Vademecum  STOP  si è  ispirata e ha 
seguito di pari passo l’esperienza maturata sul campo.  

Le  schede  di  intervento  illustrano  quindi  non  già  l’applicazione  delle  tecniche 
codificate e standardizzate nel Vademecum ma il vero e proprio work in progress 
che ha portato alla loro definizione e ottimizzazione. 
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7.2 Interventi ordinari 

• Scheda O1 – Sant’Eusanio Forconese (AQ). Chiesa di Sant’Eusanio Martire. 

• Scheda O2 – Goriano Sicoli (AQ). Chiesa di Santa Gemma. 

• Scheda O3 – L’Aquila. Chiesa di Santa Margherita o dei Gesuiti. 

• Scheda O4 – L’Aquila. Mura della città. 





O1 

 

1. INQUADRAMENTO 

SCHEDA INTERVENTO 

La chiesa è ubicata nel centro storico del piccolo borgo di Sant’Eusanio Forconese (443 abitanti), a 
circa 15 km a sud‐est dell’Aquila. Il complesso è adiacente a fabbricati di civile abitazione sul lato 
destro della facciata principale, mentre risulta libero sui restanti tre lati. 

“Riedificata  nel  1198  sul  sito  di  una  più  antica  basilica  della  quale  si  sono  riutilizzati  alcuni 
frammenti, mostra evidenti tracce di successive trasformazioni. È ancora riconoscibile  l’originario 
impianto, a  tre navate con absidi, semicircolari e presbiterio sopraelevato; dopo  il  terremoto del 
1461  si  resero necessari alcuni  rifacimenti che  interessarono  in particolare  la  facciata, più  tarda 
rispetto all’impianto del XII secolo, e rielaborata nel XV con elementi preesistenti quali gli archetti 
pensili del coronamento e parti del portale. Successivamente l’interno venne trasformato in forme 
barocche. La sottostante ampia cripta, a sette navatelle e  triabsidata, apparterebbe all’impianto 
del XII secolo.  

Nel 1970  la chiesa fu oggetto di un  intervento di restauro che all’esterno eliminò una costruzione 
addossata  al  fianco  sinistro  della  chiesa,  la  cui  originaria  posizione  all’interno  di  un  recinto 
fortificato divenne nuovamente leggibile”. 

(fonte www.viaggioinabruzzo.it/aq/sant_eusanio_forconese.htm) 

Il  complesso  si  sviluppa  per  circa  30 metri  in  direzione  longitudinale  e  20 metri  in  direzione 
trasversale, con altezza massima della facciata principale di circa 16 metri. 

Chiesa di Sant’Eusanio Martire 
 

Sant’Eusanio Forconese (AQ) 

Supervisione:  Grimaz. 
DTS:   Barbiero, Battaglia, Bolognese, Cimmino, D’Odorico,  
  Lucidi, Mantovan, Morelli, Pacileo, Ponticelli. 
ROS:     Argiri, Caprarelli, Cicione, Ferrara, Nannariello.     
Squadre:     VVF Alessandria, Verbania, Vercelli, Viterbo.  
      SAF Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana.  
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2. SCENARIO DI DANNO 

La chiesa di Sant’Eusanio è stata gravemente danneggiata dal sisma, divenendone nel contempo 
uno  dei  simboli,  con  le  lancette  dell’orologio  sulla  facciata  che  si  sono  fermate  alle  3.32  del  6 
aprile. 

I danni principali hanno riguardato: 

• il collasso della parte centrale della sommità della facciata, al di sopra del rosone; 
• il ribaltamento fuori piano e il danneggiamento a taglio della facciata; 
• lo schiacciamento e il rigonfiamento del piede della lesena sul lato destro della facciata; 
• la sconnessione e il crollo parziale dei piedritti della vela campanaria; 
• lo sfogliamento del paramento esterno della muratura della facciata; 
• il crollo della cappella absidale sinistra per ribaltamento fuori del piano; 
• il crollo parziale del paramento esterno della muratura dell’abside; 
• lesioni e crolli nelle volte dell’aula; 
• il collasso locale del paramento interno della muratura perimetrale della navata sinistra; 
• lesioni nelle volte dei transetti. 

Facciata principale  
I  danni  a  carico  della  facciata  principale  si  sono  manifestati  con  ampie  lesioni  a  taglio  e  il 
ribaltamento della stessa verso la piazza antistante. Erano altresì visibili lesioni ad andamento sub 
verticale al piede della lesena nel lato destro. 

Vela campanaria  
La vela, già oggetto di un precedente intervento di cerchiatura, presentava il parziale il distacco di 
alcuni conci dell’arcata destra, in corrispondenza della sezione alle reni. 

Parete absidale 
La zona absidale risultava gravemente danneggiata con il parziale crollo della cappella sinistra e il 
parziale crollo del paramento esterno della muratura.  

Volte 
Le  volte  sono  state  interessate  da  fenomeni  fessurativi  importanti  oltre  che  parziali  crolli  che 
hanno messo in mostra una tessitura muraria povera. 

Cripta 
I  locali  interrati,  pur  non  presentando  consistenti  fenomeni  fessurativi,  sono  stati  oggetto  di 
intervento migliorativo delle condizioni di sicurezza dei pilastri in muratura. 
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  Facciata 

Una  veduta  d’insieme  della  facciata 
principale  sulla  quale  si  notano  le 
evidenti  lesioni  da  taglio  e  il  parziale 
crollo sulla sommità del rosone. 

  Facciata 

Nella  foto  è  evidente  la  più 
consistente  lesione  da  taglio  sulla 
parte sinistra della facciata. 

Si  noti  inoltre  la  lesione  e  la 
conseguente  instabilità dei conci sulla 
sommità sul lato sinistro.  

  Facciata 

Lesioni ad andamento sub verticale al 
piede del lato destro. 

Repertorio dei danni 
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  Facciata 

Evidente rotazione della facciata verso 
la piazza antistante la chiesa. 

Si noti anche in questo caso la lesione 
da taglio al piede del muro. 

 

Facciata 

Condizioni  precarie  della  sommità 
della  facciata  sul  lato  sinistro,  con 
evidente presenza di conci pericolanti.  

  Vela campanaria 

Collasso  parziale  dell’arcata  destra 
della vela campanaria con l’espulsione 
di  alcuni  conci  (nella  foto,  la  fase 
successiva  all’intervento  di  messa  in 
sicurezza  da  parte  degli  operatori 
SAF). 

Si  noti  la  presenza  di  elementi 
metallici  preesistenti  utilizzati  per  la 
cerchiatura del manufatto.  

Repertorio dei danni 

234  Cap. 7 – Esempi di realizzazione 

7.2 – Interventi ordinari 

 

   



  Zona absidale 

Nella parte destra della foto, il parziale 
crollo dell’abside laterale. 

Nella parte sinistra della foto è  invece 
evidente  lo  sfogliamento  del 
paramento  murario  dell’abside 
centrale. 

 

Abside centrale 

Le lesioni nell’abside viste dall’interno. 

  Transetto 

Quadro  fessurativo  della  volta  del 
transetto destro. 

Repertorio dei danni 
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3. STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA  

A  seguito del  rilievo dei  danni,  i  tecnici della  funzione  Salvaguardia dei Beni  Culturali  (MiBAC), 
hanno predisposto un progetto di massima per la messa in sicurezza della chiesa, orientato verso 
la realizzazione dei seguenti interventi:  

• puntellamento e fasciatura della vela campanaria; 
• fasciatura della parte sommitale sinistra della facciata; 
• puntellamento del  lato destro,  in corrispondenza del  rigonfiamento del piede della  lesena e 

della porzione d’angolo sinistro della facciata; 
• fasciatura dei pilastri della cripta. 

A  completamento  dell’intervento  si  è  provveduto  alla  copertura  con  telo  impermeabile,  in 
corrispondenza del rosone, e al puntellamento della cantoria. 

Le indicazioni di massima dell’intervento fornite al NCP, sono di seguito riportate. 

Estratto dello schema di intervento richiesto ai VVF dal MiBAC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntellamento e fasciatura  
della vela campanaria  
(Archivio NCP). 

Fasciatura della parte sommitale sinistra della facciata (Archivio NCP). 
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Puntellamento della porzione di angolo sinistro della facciata (Archivio NCP). 

Puntellamento in corrispondenza del rigonfiamento della lesena lato destro (Archivio NCP). 
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4. ANALISI SCENARIO OPERATIVO E PIANIFICAZIONE INTERVENTO  

L’area di intervento si presentava accessibile ai mezzi di soccorso, grazie anche all’ampio piazzale 
presente  sul  fronte  della  chiesa.  Le  criticità  maggiori  hanno  riguardato  la  zona  posteriore, 
inaccessibile ai mezzi e totalmente occupata dai detriti del crollo parziale dell’abside. 

I  pericoli  maggiori  per  gli  operatori  sono  derivati  dalla  presenza  di  conci  pericolanti  e  dal 
movimento della facciata conseguente allo sciame post sismico. 

L’accessibilità all’interno della chiesa era pregiudicata dalla presenza di porzioni pericolanti delle 
volte e della cantoria. Tuttavia, ciò non ha  impedito  la  realizzazione degli  interventi di messa  in 
sicurezza, essenzialmente previsti all’esterno del fabbricato, nella parte anteriore. 

Riguardo  l’eventuale  intervento,  avente  ad  oggetto  la  rimozione  delle macerie  e  il  successivo 
puntellamento della zona absidale, si è convenuto che  i danni rilevanti subiti dalla muratura non 
potevano essere risolti con opere provvisionali e pertanto, viste le precarie condizioni di sicurezza 
per  gli  operatori  oltre  che  la  ristrettezza  degli  spazi  di manovra  e  l’inaccessibilità  ai mezzi  in 
dotazione, si è ritenuto di demandare tali lavorazioni ad una ditta esterna alla fine dell’emergenza 
sismica. 

Il  quadro  fessurativo  e  i  parziali  crolli  si  sono  aggravati  a  causa  dello  sciame  post‐sismico,  con 
sensibili  movimenti  del  cantone  sinistro  della  facciata.  Tale  situazione  ha  condizionato  la 
realizzazione delle opere rendendo problematici gli aspetti della sicurezza degli operatori. 

Il parziale crollo del timpano sopra il rosone, unito allo sfogliamento del paramento esterno sulla 
sommità  sinistra, hanno  rappresentato un  rischio  aggiuntivo per  l’incolumità degli operatori,  in 
considerazione della presenza di conci pericolanti. 

I tecnici del NCP, valutati gli schemi di  intervento  inizialmente proposti e  le situazioni di pericolo 
presenti  a  ridosso  dell’edificio,  hanno  convenuto  con  il  MiBAC  sulla  necessità  di  una  loro 
ridefinizione in modo da poter assemblare l’opera e installarla in condizioni di relativa sicurezza. 

L’intervento  di  puntellatura  di  ritegno  è  stato  progettato  dal  NCP  e  utilizzato  come  opera 
prototipale per la messa a punto della scheda STOP‐PR del Vademecum. 
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5. REALIZZAZIONE INTERVENTO  

Le esigenze alla base dell’intervento sono state essenzialmente tre e specificatamente: 

• intervenire rapidamente tenuto conto dell’evoluzione del fenomeno; 
• realizzare un’opera provvisionale che, nel rispetto del valore storico del fabbricato, risultasse 

del tutto rimovibile e non invasiva, in modo cioè da evitare parziali demolizioni o perforazioni;  
• consentire agli operatori di lavorare in sicurezza e al riparo da eventuali ulteriori crolli. 

In tale ottica, l’intervento di messa in sicurezza è stato attuato in quattro fasi:  

fase 1:  fasciatura provvisoria della parte sommitale della facciata e della vela campanaria al fine di 
evitare  ulteriori  crolli  del  paramento  murario  con  conseguente  caduta  di  materiale 
dall’alto; 

fase 2:  realizzazione di un puntellamento di ritegno atto ad  impedire  la rotazione fuori del piano 
della facciata principale e del cantonale sinistro; 

fase 3:  cerchiatura  definitiva  della  parte  sommitale  della  facciata  con  cavi  in  acciaio  e  posa  in 
opera  di  teli  in  nylon  su  struttura  in  legno  lamellare  per  proteggere  il  fabbricato  dalle 
piogge; 

fase 4:  fasciatura dei pilastri della cripta e il puntellamento della cantoria. 

La fase 1 è stata eseguita dai nuclei specializzati  in tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale 
(SAF) tramite la posa in opera di fasce in poliestere. I Vigili del Fuoco hanno posizionato dapprima 
gli  elementi  lignei  necessari  alla  ripartizione  degli  sforzi  trasmessi  dagli  elementi  di  ritegno  e, 
successivamente, hanno provveduto alla posa in opera delle fasce in poliestere mettendole in tiro 
per mezzo degli appositi cricchetti. 

In tal modo si è garantita  la sicurezza degli operatori  impegnati nella più complessa realizzazione 
del puntellamento di ritegno della facciata. 

Nel corso della fase 2, il personale impegnato ha realizzato il puntellamento secondo gli standard 
esecutivi  di  una  versione  prototipale  delle  schede  STOP,  elaborate  dal  Nucleo  Coordinamento 
Opere Provvisionali. In particolare, si evidenzia che le dimensioni del puntellamento (altezza di 12 
metri) non rientrano nel campo di applicazione della scheda tecnica STOP‐PR, dalla quale tuttavia 
si sono tratte le considerazioni riguardanti la gestione delle criticità generali e globali.  

Il  puntellamento  di  ritegno  è  stato  eseguito  con  elementi  in  legno  lamellare  di  dimensioni 
20x20 cm, opportunamente controventati con elementi in legno 10x10 cm e irrigiditi con elementi 
rompitratta realizzati con tavole di dimensioni 5X20 cm. Tutte  le connessioni sono state eseguite 
con viti per legno.  

Il puntellamento è stato costruito nel piazzale antistante alla chiesa, a distanza di sicurezza dalla 
facciata, e successivamente posto in opera a mezzo di autogru. 

Tale modalità operativa ha comportato un doppio vantaggio: il primo per le condizioni di sicurezza 
degli operatori che non si sono trovati a diretto contatto con l’edificio da presidiare, il secondo per 
una maggiore precisione nei tagli degli elementi. 

Le  squadre  impegnate hanno  curato  con particolare attenzione  i nodi del puntellamento, punti 
critici  dell’intero  sistema,  in  conformità  alle  indicazioni  della  scheda  STOP‐PR  (nella  prima 
versione). 

I nodi sono stati  inoltre  rinforzati mediante  fazzoletti di collegamento  in  legno dello spessore di 
5 cm collegati con viti per legno. 

La traslazione orizzontale del puntellamento è stata  impedita con picchetti  in acciaio di diametro 
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26 mm infissi nel terreno per almeno 50 cm e disposti ad interasse di 25 cm. 

Una volta realizzato il puntellamento della facciata e del cantonale sinistro, si è proceduto con la 
fase 3 ovvero con la cerchiatura definitiva della sommità della facciata con la posa in opera di tre 
ordini di cavi di acciaio. 

Infine, per evitare danni causati dalle piogge, si è provveduto alla posa  in opera di una  trave  in 
legno lamellare sulla sommità della facciata alla quale è stato agganciato un doppio telo in nylon 
collegato lateralmente al puntellamento. 

La  fase  4,  realizzata  facendo  riferimento  alla  scheda  STOP‐CP,  ha  riguardato  la  cerchiatura  dei 
pilastri con fasce in poliestere e la posa in opera di puntelli metallici a sostegno della cantoria. 

Dettagli esecutivi predisposti dall’NCP. Prima versione scheda STOP‐PR (Archivio NCP). 
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  Fase 1 

Cerchiatura  provvisoria  della  parte 
sommitale  della  facciata  sul  lato 
sinistro con  fasce  in poliestere e posa 
in  opera  di  morali  10x10  cm  per  la 
ripartizione delle azioni. 

  Fase 1 

Puntellamento  degli  archi  e 
cerchiatura  con  fasce  in  poliestere 
della vela campanaria. 

  Fase 2 

In  questa  immagine  ripresa  dall’alto, 
sono  riconoscibili  gli  operatori 
impegnati   a   predisporre   i l 
puntellamento  di  ritegno  nel  piazzale 
antistante la chiesa. 

Si  sottolinea   come   l’intero 
puntellamento sia stato predisposto a 
distanza  di  sicurezza  dal  fabbricato  e 
in  modo  da  evitare  di  indurre 
vibrazioni su di esso.  

Fasi realizzative 
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  Fase 2 

Particolare  della  realizzazione  degli 
incastri  in testa e al piede dei puntelli 
che  permettono  di  evitare  lo 
scorrimento  in  caso  di  sollecitazione 
determinata  da  un’eventuale  azione 
sismica.  

Tale  accorgimento  ha  garantito 
l’efficacia  del  puntellamento  che 
altrimenti  avrebbe  potuto  essere 
compromessa  vanificando  le  finalità 
dell’opera provvisionale. 

  Fase 2 

Dettaglio del  sistema  “a  cassetti”  che 
consente di portare il puntellamento a 
contatto  con  la  massa  da  presidiare 
mediante elementi  lignei  scorrevoli  la 
cui  posizione  è  regolabile  tramite 
appositi  cunei  di  spessoramento  e 
contrasto. 

  Fase 2 

Il  puntellamento  viene  sollevato  con 
l’autogru  per  essere  posizionato  a 
ridosso del fabbricato da presidiare.  

Fasi realizzative 
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  Fase 2 

Nella  foto,  il  dettaglio  del  fissaggio  a 
terra  atto  ad  impedire  la  traslazione 
orizzontale  del  puntellamento, 
realizzato mediante picchetti in acciaio 
di diametro 26 mm,  infissi nel terreno 
per  almeno  50  cm  e  disposti  ad 
interasse di 25 cm. 

Si noti inoltre, il particolare del doppio 
cuneo nell’incrocio  fra base e trave di 
ancoraggio, necessario per mettere  in 
contrasto  il  puntellamento  e 
consentirne  la  successiva  regolazione 
nel tempo.  

 

Fase 3 

Le  cerchiature  della  parte  sommitale 
sinistra della facciata e della vela cam‐
panaria  precedentemente  realizzate 
con fasce in poliestere, vengono sosti‐
tuite mediante  la posa  in opera di  tre 
ordini  di  cavi  in  acciaio  opportuna‐
mente tensionati. 

  Fase 3 

Posa  in  opera  di  una  trave  in  legno 
lamellare  sulla  sommità della  facciata 
alla  quale  è  stato  agganciato  un 
doppio  telo  in  nylon  collegato 
lateralmente al puntellamento.  

Fasi realizzative 
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  Fase 4 

Cerchiatura  dei  pilastri  della  cripta 
mediante  fasce  in  poliestere  su 
supporto  realizzato  con  tavole  in 
legno.  

L’intervento  precede  l’emanazione 
delle schede STOP. 

 

Fase 4 

Il  puntellamento  di  sostegno  della 
cantoria,  realizzato  con  puntelli 
telescopici in acciaio. 

  Completamento 

L’esterno  della  chiesa  ad  intervento 
concluso.  

Fasi realizzative 
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6. TEMPI REALIZZAZIONE, MEZZI, MATERIALI E UOMINI IMPIEGATI  

Gli  interventi nel  loro complesso sono stati effettuati  in circa otto settimane; bisogna però tener 
conto di  circa 15 giorni di  sospensione dell’intervento, per  l’attesa dell’approvvigionamento dei 
materiali. 

I mezzi usati, sono stati:  

• 2 autoscale con sviluppo di 30 metri; 
• 2 autogru VVF. 

Per la realizzazione dei puntelli è stato impiegato il legno lamellare, mentre elementi rompitratta, 
fazzoletti di  collegamento e  traversi di  irrigidimento  sono  stati  realizzati  con  legno massiccio di 
abete. 

Le  viti  utilizzate  per  i  collegamenti  sono  del  tipo  autoperforante.  Tale  scelta  ha  consentito  di 
ridurre i tempi di realizzazione, evitando la fase di preforatura degli elementi da collegare. 

Il personale  impiegato per  l’esecuzione dell’intervento è costituito da squadre di Vigili del Fuoco 
dei  Comandi  Provinciali  di  Alessandria,  Verbania,  Vercelli,  Viterbo,  e  dalle  squadre  SAF  di 
Piemonte, Puglia, Toscana, Marche e Sicilia con una media di circa 10 unità presenti. 
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7. MIGLIORAMENTO E GENERALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI  

L’intervento  eseguito  presso  la  chiesa  di  Sant’Eusanio  Forconese  ha  rappresentato  un 
“laboratorio”  di  sperimentazione  e  revisione  in  corso  d’opera  delle  schede  STOP,  che  ha 
consentito  di  ricercare  soluzioni  operative  capaci  di  tener  conto  delle  criticità  e  problematiche 
emerse in fase di esecuzione. 

La tipologia dei nodi e dei collegamenti, la posa in opera dei traversi non complanari, il “sistema a 
cassetti”, sono stati frutto della fattiva collaborazione fra NCP e squadre impegnate sul campo. 

Ciò ha consentito di migliorare e generalizzare  le  soluzioni proposte,  in particolare nella  scheda 
STOP‐PR,  che a  seguito di  tale  intervento è  stata aggiornata  in una nuova  versione più  ricca di 
particolari e indicazioni costruttive. 

Anche  la scheda STOP‐CP,  relativa alla cerchiatura delle colonne con  fasce  in poliestere, è  stata 
rivista e migliorata, fornendo più dettagliate informazioni sul riconoscimento del grado di dissesto, 
sulla modalità di posa  (tipo e passo) e messa  in tiro delle fasce e sul sistema di protezione degli 
spigoli. 
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O2 

 

1. INQUADRAMENTO 

SCHEDA INTERVENTO 

La  chiesa  di  Santa  Gemma  a  Goriano  Sicoli  (AQ)  è  situata  all’ingresso  del  centro  storico, 
sull’omonima piazza limitrofa alla strada provinciale Marsicana che attraversa il comune. 

La chiesa si erge nelle immediate vicinanze di due percorsi di accesso al centro storico sui quali si 
affacciano edifici residenziali, limitatamente colpiti dal sisma, ma resi inagibili per il rischio esterno 
indotto dalla chiesa. 

"La chiesa di Santa Gemma a Goriano Sicoli (AQ) rappresenta un tipico manufatto di edilizia storica 
ecclesiale di pregio risalente al XV secolo. L’edificio è organizzato su tre navate, con pianta a croce 
latina avente un  ingombro di circa 33.3 m  in  lunghezza e 16.4 m  in  larghezza. A partire da una 
facciata,  di  altezza  15.1  m  circa,  con  un’impostazione  rinascimentale  cui  si  sono  sovrapposte 
successive aggiunte di stile barocco caratterizzanti anche i pregiati decori interni, la costruzione si 
sviluppa  su  due  file di  sei  colonne: di  queste,  tre  sono a  sezione  cruciforme  tozza,  inscrivibili  in 
rettangoli di  lati 116x136 cm, quelle sostenenti  la cupola centrale hanno dimensioni 220x170 cm 
circa, quelle di transetto sono ricompresse nella muratura adiacente.  

L’impianto  statico  è  quello  classico  con  sviluppo  della  navata  centrale  sormontata  da  volta 
cilindrica  con  lunette  rinforzate  da  archi  che  scaricano  sulle  colonne;  le  navate  laterali  sono 
sormontate da volte a vela ribassata; all’intersezione con  il transetto è disposto  l’arco trionfale e 
archi  laterali  a  formare  un  sistema  chiuso  da  cui  dipartono  il  presbiterio  e  l’abside, mentre  il 
transetto presenta una volta cilindrica; sui quattro archi dell’altare mutuamente ortogonali poggia 
il tamburo della cupola, a base circolare, traforato con n.4 finestre simmetriche, su cui è impostata 
una cupola circolare e una lanterna, fino a raggiungere la quota massima di circa 21.1 m.” 

(fonte: M. Sassu, G. Masiello, T. Conti, A. Vezzosi – 
RAPPORTO SUI DANNI PRODOTTI DAL  SISMA DEL 6 
APRILE  2009  ALLA  CHIESA  S. GEMMA DI GORIANO 
SICOLI  –  Atti  del  Convegno  L’UNIVERSITÀ  E  LA 
RICERCA  PER  L’ABRUZZO  ‐  Il  come  e  il  perché  dei 
danni  ai  monumenti.  Coppito  ‐  L’Aquila,  17‐19 
dicembre 2009)  
 

 

 

Chiesa di Santa Gemma  
    

Goriano Sicoli (AQ) 

DTS:   Barbiero, Caciolai, Cimmino, Fortucci, Gambelli,  
  Giovinazzo, Russo. 
ROS:     Borsano, Borzaga, De Candia, Di Salvo, Fastigi,  
      Maltese, Meloni, Ricciato, Tripi.     
Squadre:     VVF Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, SAF Puglia. 

Pianta della chiesa di Santa Gemma a Goria‐
no Sicoli (AQ). 
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2. SCENARIO DI DANNO 

I danni principali riscontrati sulla chiesa di Santa Gemma hanno riguardato: 

• pronunciato ribaltamento fuori piano della facciata con distacco del timpano dalla copertura; 
• rottura per taglio del tamburo e della lanterna della cupola centrale; 
• rottura per taglio della parete laterale del transetto; 
• rottura per taglio della parete absidale; 
• schiacciamento di sei degli otto pilastri tra le navate; 
• leggere lesioni della torre campanaria; 
• crollo parziale della volta; 
• crollo parziale della copertura lignea nel punto di attacco alla facciata; 
• lesione in chiave degli archi e delle volte tra le navate. 

Facciata 
La facciata ha subito una evidente rotazione fuori piano con distacco del timpano dalla copertura. 
Nel punto sommitale il distacco dalle pareti laterali era di circa 60 cm. 

Cupola 
La  cupola  ha  riportato  numerose  lesioni,  sia  sul  tamburo  che  sulla  lanterna,  che  non  hanno 
prodotto  alcun  crollo  stante  la  preesistenza  di  una  leggera  cinturazione  metallica  in 
corrispondenza della cornice. Le  lesioni, oltre ad  interessare tutti gli architravi delle 8 finestre (4 
sul  tamburo  e  4  sulla  lanterna),  hanno  profondamente  tagliato  le  porzioni  di muratura  senza 
produrre tuttavia evidenti spostamenti relativi tra le masse. I grandi archi di imposta del tamburo 
hanno subito lesioni diffuse che sono state contenute grazie alla presenza di catene. 

Transetto 
La  facciata del  transetto, sul  lato verso  il piazzale, ha subito una evidente rottura per  taglio con 
formazione di  lesioni a “croce di  sant’Andrea” e un contenuto  spostamento  relativo  tra  le parti 
murarie.  L’espulsione della  facciata del  transetto è  stata evitata per  la preesistenza di  tiranti di 
acciaio posti solo in direzione longitudinale. 

Parete absidale 
La  parete  absidale mostrava  diffuse  lesioni  sub‐verticali  per  tutta  la  sua  altezza.  Non  si  sono 
evidenziati fenomeni di scorrimento delle parti murarie. 

Pilastri 
I pilastri che sostengono gli archi fra le tre navate risultavano fortemente lesionati. In particolare 
gli ultimi sei pilastri a ridosso della facciata hanno manifestato un principio di schiacciamento alla 
base con espulsione di materiale a causa anche dell’irregolarità del materiale lapideo utilizzato. 

Archi e volte interne 
L’interno della chiesa presenta un susseguirsi di archi trasversali e di navata sostenuti da pilastri. 
Sugli archi  insistono una serie di volte a padiglione. Archi e volte erano  interessati quasi tutti da 
lesioni  in  chiave,  in  qualche  caso  con  scorrimento  o  principio  di  espulsione  di  materiale.  La 
presenza di catene all’imposta degli archi ha efficacemente contenuto i danni.  
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  Timpano 

Rotazione  della  parte  alta  della 
facciata. 

 

Controfacciata 

Distacco della copertura dal timpano e 
crollo parziale della volta. 

  Tiburio e facciata del transetto 

Lesioni a  taglio  sulla  cupola  (tamburo 
e  lanterna)  sui  maschi  murari  tra  le 
finestre  e  rottura  degli  architravi  dei 
vani finestra. 

Lesioni  a  taglio  (a  croce  di 
Sant’Andrea)  sulla  facciata  del 
transetto  con  scorrimento  dello 
spigolo verso l’esterno. 

Repertorio dei danni 
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  Abside 

Lesioni diffuse sulla parete absidale. 

  Pilastri interni 

Pilastro  con  lesioni  profonde  ad 
andamento  verticale  e  rigonfiamento 
alla base. 

  Chiave d’arco 

Particolare  di  un  arco  sulla  navata 
laterale  con  lesione  in  chiave  ed 
espulsione del concio. 

In primo piano le catene.  

Repertorio dei danni 
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3. STRATEGIE DI INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA  

Il progetto di massima per gli interventi per la messa in sicurezza è stato predisposto dai tecnici del 
MiBAC. In accordo con i tecnici del NCP ci si è orientati verso la realizzazione dei seguenti macro.‐
interventi: 

• tirantatura dell’ordine superiore della facciata, cerchiatura della cupola (tamburo e  lanterna) 
previa sbadacchiatura delle finestre e tirantatura della parete laterale del transetto; 

• puntellamento  dell’ordine  inferiore  della  facciata,  puntellamento  della  parete  absidale, 
disposizione di una copertura provvisoria del tetto nella zona di attacco al timpano; 

• cerchiatura dei pilastri interni. 

Si è poi prevista  la stabilizzazione della parte superiore della facciata con  il posizionamento di un 
graticcio  in  legno  tirantato  con  fasce  in poliestere,  soluzione da adottare anche per  intervenire 
sulla facciata del transetto. 

In sostanza  l’intervento di miglioramento delle condizioni di sicurezza richiesto ai Vigili del Fuoco 
riguardava  le  sole porzioni di edificio maggiormente danneggiate ed era  volto a  consentire agli 
operatori preposti di realizzare le opere provvisionali definitive. 

Estratto dello schema intervento richiesto ai VVF dal MiBAC 

Graticcio ligneo tirantato con fasce di poliestere nella parte alta della facciata (Archivio NCP). 

Puntellamento a terra con puntoni di legno 20x20 cm  
e controventi con tavole da ponte 5x20 cm (Archivio NCP). 
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Cerchiatura tamburo e lanterna della cupola (Archivio NCP). 

Tirantatura parete lato piazza del transetto (Archivio NCP). 

Cerchiatura dei pilastri (Archivio NCP). 
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4. ANALISI SCENARIO OPERATIVO E PIANIFICAZIONE INTERVENTO  

L’intervento è iniziato in una fase ancora caratterizzata da frequenti scosse di assestamento e ha 
richiesto  un’attenta  valutazione  delle  soluzioni  progettuali  proposte  dai  tecnici MiBAC  e  delle 
modalità realizzative in rapporto alla fattibilità e alle esigenze di sicurezza per gli operatori.  

Sulla facciata, dove inizialmente si prevedeva la sola tirantatura di un graticcio ligneo che spiccava 
dalla base fino alla sommità del timpano,  l’intervento è stato  limitato alla sola parte superiore, a 
causa delle numerose sporgenze e rientranze tra cui uno sporto di gronda aggettante di circa 60 
cm  che,  di  fatto,  separa  i  due  ordini  della  facciata. Questo  ha  portato  ad  orientarsi  verso  una 
differente tipologia di intervento per la parte bassa della facciata optando per l’installazione di una 
puntellatura di ritegno dimensionata secondo gli standard della scheda STOP‐PR. Per velocizzare le 
operazioni si è pensato di fare ricorso ad un’autogru VVF. 

In  accordo  con  i  tecnici  del  MiBAC,  si  è  deciso  inoltre  di  limitare  inizialmente  l’intervento 
all’interno  della  chiesa  al  solo  passaggio  dei  tiranti,  rimandando  gli  ulteriori  interventi,  in 
particolare  la  cerchiatura  dei  pilastri,  ad  una  fase  caratterizzata  da  after‐shocks  con  minore 
intensità e frequenza, in modo da garantire le condizioni di sicurezza minime necessarie. Occorre 
precisare che la gravità del dissesto e il susseguirsi delle repliche sismiche hanno fatto propendere 
per  realizzare  l’intervento  più  rapido  possibile,  da  eseguirsi  con  una  tirantatura  in  fasce  di 
poliestere, leggera e di facile applicazione.  

Dall’analisi più dettagliata del quadro di danneggiamento degli archi e delle volte, pur riscontrando 
la  presenza  di  numerose  lesioni,  alcune  delle  quali  di  rilevante  dimensione  e  con  parziale 
espulsione di materiale, si è potuto osservare che le catene preesistenti collocate all’imposta degli 
archi  hanno  operato  senza  produrre  scalzamenti  o  rientranze  della  muratura  nei  punti  di 
ancoraggio delle piastre. 

È  risultata,  quindi,  irrilevante  l’aggiunta  di  ulteriori  tiranti  o  fasce  all’imposta  degli  archi.  Si  è 
inoltre escluso  l’intervento di centinatura degli archi vista della considerevole quota di  imposta e 
di chiave. 
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5. REALIZZAZIONE INTERVENTO  

Fasi operative 

a) Messa in sicurezza della cupola, del timpano, del transetto. 
Preliminarmente all’operazione di cerchiatura della cupola è stata effettuata la sbadacchiatura dei 
fori per impedire l’implosione della struttura a causa del serraggio delle fasce di poliestere. 

Per la tirantatura del timpano è stata posta molta attenzione alla ricerca della zona di ancoraggio. 
Non potendo disporre di pareti  laterali  in buone  condizioni e dovendo escludere  l’ancoraggio a 
terra  a  causa  dell’eccessiva  inclinazione  sull’orizzontale  che  avrebbero  avuto  i  tiranti,  ci  si  è 
orientati  su  una  larga  distribuzione  su  tutte  le  porzioni  di murature  disponibili  avendo  cura  di 
sbadacchiare  i fori presenti. È risultata una fitta serie di tiranti passanti nelle finestre delle pareti 
laterali  che  trattengono un graticcio  ligneo  che  contrasta  la parte  superiore della  facciata. Non 
dovendo affidare a ciascun tirante un eccessivo tiro si è optato per l’utilizzo di fasce di poliestere 
per la rapidità di posa in opera. 

Per la messa in sicurezza della facciata del transetto è stata nuovamente adottata la soluzione del 
graticcio  tirantato.  In  questo  caso  la  maggiore  difficoltà  è  consistita  nella  configurazione 
geometrica; le aperture sono collocate in posizione tale da non poter mantenere i tiranti paralleli 
alle pareti di taglio. Per assorbire  la componente del tiro perpendicolare alle pareti si è ricorso a 
tralicci lignei a contrasto tra le pareti ortogonali. 

L’intervento  iniziale  è  stato  condotto  dalle  squadre  SAF  VVF  della  Puglia  che  hanno  operato 
dall’alto, attraverso autoscala e “Snorkel” VVF, sia sulla cupola che sulla parte alta della  facciata 
che sulla parete laterale del transetto. 

b) Puntellamento della parte bassa della facciata e della parete absidale. 
Per la facciata sono state adottate coppie di puntelli lignei a terra per ognuna delle quattro lesene 
verticali  presenti  e  allineate  con  le  pareti  longitudinali.  I  puntelli  sono  stati  dimensionati  e 
realizzati secondo la scheda STOP‐PR/B tipo R2. 

Per  la parete  absidale  sono  stati  adottati puntelli  lignei  a  terra distribuiti  sulla  superficie  curva 
della  parete.  La  combinazione  della  parete  curva  e  del  suolo  in  pendenza  hanno  reso 
particolarmente  problematica  la  posa  dei  puntelli  dimensionati  in  una  fase  antecedente  alla 
predisposizione delle schede STOP e realizzati con particolari costruttivi ai nodi meno razionali. 

c) Ritegno della parete absidale e copertura dell’abside. 
Sono  stati  cerchiati  sei dei dieci pilastri presenti  tra  le navate  con  fasce di poliestere, morali di 
legno e tavole per ridefinire il profilo della sezione trasversale del pilastro, pari a circa 80x80 cm. 
L’intervento  è  stato  preparato  all’esterno  della  chiesa  in  modo  da  essere  posto  in  opera 
minimizzando il tempo di permanenza in area critica. Per questo motivo non sono stati impiegati 
gli angolari metallici sugli spigoli. L’intervento è stato dimensionato con riferimento a precedenti 
esecuzioni di analoghi presìdi e realizzato con fasce di poliestere e cricchetto di tesatura da 50 e da 
75 mm alternate, con interasse di circa 75 cm (scheda STOP‐CP). 
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  Tiburio 

Sbadacchiatura dei  fori sul  tamburo e 
sulla lanterna della cupola. 

Cerchiatura con  fasce di poliestere da 
75 mm e cricchetto. 

 

Facciata principale 

Graticcio  ligneo  sulla  parte  superiore 
della  facciata  trattenuta  da  fasce  di 
poliestere  da  200  mm  con  manici 
(braghe). 

  Ancoraggio facciata principale 

Collegamento  di  ciascuna  braga  con 
una coppia di fasce di poliestere da 75 
mm con cricchetto passanti all’interno 
della  prima  finestra  della  parete 
laterale. 

Collegamento  della  coppia  di  fasce 
passanti  nella  prima  finestra  con  una 
seconda coppia di fasce passanti nella 
seconda finestra al fine di distribuire il 
tiro  su  una  porzione  maggiore  di 
muratura.  

Fasi realizzative 
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  Facciata  del  transetto  su  lato 
piazzale 

In  figura  è  rappresentata  la  fase  di 
varo  del  graticcio  ligneo  preparato  a 
terra  e  provvisoriamente  sostenuto 
per  attrito  dalle  fasce  di  poliestere 
utilizzate per la tirantatura.  

 

Facciata  del  transetto  su  lato 
piazzale 

Il  graticcio  sulla  facciata  lato  piazzale 
del  transetto  è  stato  dotato  di 
sostegno a terra. 

Il tiro alle fasce è stato applicato dopo 
il  posizionamento  delle  stampelle 
lignee  laterali,  realizzate  per 
consentire  il  passaggio  delle  fasce 
nelle  finestre  della  navata.  La 
posizione  di  queste  ultime  obbliga  le 
fasce  ad  assumere una direzione non 
parallela  alle  pareti  trasversali  del 
transetto. 

  Facciata  del  transetto  su  lato 
piazzale 

Particolare  della  stampella  lignea 
laterale  del  transetto  che  devia  la 
direzione delle fasce. 

Fasi realizzative 

256  Cap. 7 – Esempi di realizzazione 

7.2 – Interventi ordinari 

 

   



  Puntelli della facciata principale 

Fase del montaggio di uno dei quattro 
puntelli  a  terra  della  parte  inferiore 
della facciata. 

Oltre  ad  un’autoscala  si  è  reso 
necessario l’impiego di un’autogru.  

  Puntelli della facciata principale 

Particolare  del  nodo  di  attacco  tra  i 
puntoni inclinati e i ritti verticali. 

Si  notino  gli  spessori  necessari  per 
rendere  aderente  il  puntello  alla 
facciata,  nel  rispetto  degli  elementi 
architettonici presenti nella lesena. 

  Puntellamento  completo  della 
facciata 

Si  noti  il  particolare  del  blocco  alla 
base con picchetti di acciaio  infissi nel 
terreno. 

Fasi realizzative 
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  Puntellamento  della  parete 
absidale 

Si  noti  come  la  puntellatura, 
dimensionata  prima  dell’emanazione 
delle  schede  STOP,  presenti  rapporti 
geometrici  tra  gli  elementi  e  per  gli 
attacchi  a  terra  e  tra  puntoni  e  ritti 
verticali non rispondenti agli standard. 
In ogni caso  la struttura del presidio è 
sovradimensionata  per  gli  obiettivi 
perseguiti. 

  Pilastri della navata 

Particolare di un pilastro cerchiato con 
fasce  di  poliestere  e  cricchetto  per  il 
tensionamento.  

Anche  questo  intervento  precede 
l’emanazione delle schede STOP‐CP. 

   

Fasi realizzative 
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6. TEMPI REALIZZAZIONE, MEZZI, MATERIALI E UOMINI IMPIEGATI  

Gli interventi sono stati effettuati in circa quattro settimane senza soluzione di continuità. Grazie 
al coordinamento  fra DTS e ROS dei VVF e  tecnici del MiBAC  si  sono potute prendere decisioni 
tecnicamente coordinate in tempi rapidi. 

Il personale impiegato per l’esecuzione dell’intervento era costituito da squadre di Vigili del Fuoco 
dei Comandi provinciali della Puglia  e, per  i  lavori  in quota, da  squadre di Vigili del  Fuoco  SAF 
provenienti anch’essi dalla regione Puglia per un totale di circa 20 persone (compresi DTS e ROS), 
senza l’ausilio di personale esterno. 

I mezzi usati, sono stati: 

• autoscala VVF con sviluppo di 30 metri; 
• piattaforma  VVF  collegata  ad  un  braccio  suddiviso  in  tre  pezzi mediante  due  snodi  detta 

“Snorkel”, con un’estensione di 34 metri; 
• autogru VVF con portata 16 tonnellate e sviluppo 20 metri. 

La presenza di un simile parco mezzi testimonia la complessità e l’importanza dell’intervento.  
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7. MIGLIORAMENTO E GENERALIZZAZIONE DELLE SOLUZIONI  

La  durata  dell’intervento  di  messa  in  sicurezza  ha  consentito  l’evoluzione  delle  soluzioni 
progettuali  in  fase  di  realizzazione.  L’introduzione  delle  schede  STOP  ha  portato  a  dei 
miglioramenti che sono evidenti se si confronta il puntellamento della parete absidale con quello 
della  facciata  e  se  si  osserva  la  differente  robustezza  della  cerchiatura  della  cupola  rispetto  a 
quella dei pilastri.  

Per quanto riguarda la cerchiatura dei pilastri è evidente una sensibile differenza con le specifiche 
della scheda STOP‐CP (non ancora emanata alla data della realizzazione) per il numero delle fasce 
per unità di lunghezza del pilastro. 

L’osservazione del comportamento delle fasce  in poliestere, nei casi di grande sviluppo (facciata, 
transetto,  tiburio),  ha  messo  in  evidenza  che  le  stesse  possono  costituire  un  elemento  di 
debolezza dell’intervento, a causa dell’allentamento che subiscono a seguito dell’esposizione agli 
agenti atmosferici.  

D’altro  canto  l’impiego  delle  fasce  consente  un  intervento  rapido  e  in  condizioni  di maggiore 
sicurezza per gli operatori e quindi risulta un buon compromesso per l’attuazione degli interventi 
di messa in sicurezza urgente nell’immediato post‐sisma. 

Un  possibile  ulteriore  miglioramento  sarà  quello  di  sostituire  progressivamente  le  fasce  di 
poliestere con tiranti di acciaio beneficiando così sia della rapidità di intervento che consentono le 
prime sia della durabilità e robustezza dei secondi.  

 

Fasce in poliestere impiegate per la tirantatura. 
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